Katowice, dn. 14.04.2015r.

Odpowiadajac na pismo chcialbym przekaza¢ nastepujace wyjasnienia dotyczace postepowania na
wylonienie wykonawcy zadania: ,Przebudowa w zwigzku ze zmiang sposobu uzytkowania na funkcje
biurowa budynku przy ulicy Zytnie 8 wraz z instalacjami wewnetrznymi (wod.-kan., gazowa, wentylacj,
klimatyzacji, elektrycznymi i teletechnicznymi), z elementami zagospodarowania terenu oraz budowa
zjazdu z ul. Zytniej w Sosnowcu na dziatkach ewid. 6214 i 6218”.

Do Zamawiajacego wplynely zapytanie nastepujacej tresci:

Dot. przetargu nicograniczonego pn.:

. Preebudowa w zwigrku ze zmiang sposobu uiytkowanla na funkcje biurowq budyniu przy ul. Zytnief 8 w Sosnoweu
wraz z instalacjami wewnetrznymi (wod.-kan., gazowq, wentylacii, klimatyzacji, elektryeznymi 1 teletechnicenymi), z
elementami zagospodarawania terens oraz budowa Zjazdu z ul, Zytniej w Sosnoweu na delalkach ewld. 6214 1 6218.”

Celem wyeliminowania ewentualnych watpliwoséci dotyczacych interpretacji zapiséw SIWZ i Umowy, prosimy
o udzielenie odpowiedzi na ponizsze pytania:

1. Zamawiajgcy wymaga wykonania przedmiotu zaméwienia w terminie 12 miesigcy liczac od daty
podpisania umowy. Z uwagi na fakt, iz przedmiot zaméwienia obejmuje réwniez uzyskanie pozwolenia
na ufytkowanie (przez zakorficzenie realizacji uznaje si¢ uzyskanie przez Wykonawce ostatecznej
decyzji pozwolenia na uzytkowanie) co de facto skraca czas na wykonanie robét prosimy o rozwazenic
mozliwosci przyjecia 12 miesigecznego ferminu jako terminu na wykonanie robdt budowlanych,
natomiast po tym terminie zostanie przeprowadzona zostanie procedura zwigzana z uzyskaniem
pozwolenia na uzytkowanie.

2. Jednoczeénie prosimy o udzielenie odpowiedzi, czy powyiszy termin ulegnie zmianie w przypadku
zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkéw, wystapienin dodatkowych
utrudnief, ktérych nie mozna bylo przewidzie§ na etapie opracowywania oferty, wystapienia
koniecznosci usunigcia istotnych wad/ rozbieznoécei dokumentacji projektowey, itp.

3. Zamawiajacy wymaga udzielenia gwarancji na okres 72 miesigcy. Prosimy o potwierdzenie, iz na
materialy i urzadzenia Zamawiajacy wymaga udzielenia gwarancji na okres réwny okresowi gwarancji,
jakiej udzielajg na nie producenci przedmiotowych materialéw i urzadzen,

4, Prosimy o potwierdzenie, #e obowigzek i koszty przeprowadzania obligatoryjnych przegladow,
serwisowania i konserwacji w okresie gwarancji (z zakresie wymaganym przez producentéw urzadzer)
ponosit bedzie Zamawiajacy.

5. Prosimy o potwierdzenie, Z¢ koszty materialéw eksploatacyjnych (ktérych konieczno$é wymiany
wynika ze zwyklego uZycia, a nie istnienia w nich wad) w okresie gwarancji ponosil bgdzie
Zamawiajacy (tj. koszty zakupu ww. materialéw eksploatacyjnych oraz ich wymiany).

6. Z uwagi na niejasne brzmienie zapiséw dotyczacych przedkladania Zamawiajacemu uméw z
podwykonawcami prosimy o potwierdzenie, e Zamawiajacy pic wymaga na etapie podpisywania
umowy W sprawie zamdéwienia publicznego przekazania mu uméw/ projektéw uméw zawartych z
podwykonawcami (takie mmowy sg negocjowane i podpisywane dopiero na etapie realizacji robét). W
przypadku powierzenia rob6t podwykonawcom Wykonawca na efapie realizacji rob6t bedzie
sukcesywnie przedkladal Zamawiajacemu projekty uméw z podwykonawcami do akceptacji, a
nastgpnie kopie podpisanych obustronnie uméw (zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami
i majac na uwadze koniecznosé zakre§lonych przez Zamawiajacego terminéw realizacji). Z uwagi na
powyZsze wnosimy o stosowns modyfikacj¢ SIWZ (cz. [ pkt. I} ppkt.3 oraz ppkt. 5) i Umowy w
powy2szym zakresie.

7. Zamawiajgcy wymaga, by wskazani podwykonawey dysponowali osobami posiadajacymi uprawnienia
do wykonania zleconej im czgéci zaméwienia. Prosimy o potwierdzenie, Ze chodzi o podwykonawcow

zglaszanych na etapie realizacji robét.



8. Zamawiajacy zastrzegt w § 7 ust. 5 umowy wymog przokazania mu wykazu wszystkich
podwykonaweéw, ktérym powierza wykonywanie rob6t ze wskazaniem, ktéry z podwykonawcow
bedzie je wykonywal. Prosimy o wykreslenie powyzszego zapisu lub jego doprecyzowanie, iZ ww.
wykaz naleZy przekazaé Zamawiajacemu po zakoficzeniu realizacji przedmiotu urmowy (jako element
dokumentacji odbiorowej) — dopiero wtedy ten wykaz bedzie mozna sporzadzi€ w sposéb calodciowy i
kompletny.

9. Zamawiajacy zastrzepl, ¢ Wykonawca w umowach z podwykonawcami powinien zazgadaé o niego
przyjecia bez zastrzezeri warnnkéw wykonania przedmiotu zamdwienia okreflonych przez
Zamawiajacego. Z uwagi na ogblny charakter ww. zapisu (str. 8 SIWZ) wnosimy o jego wykredlenie
lub modyfikacic na nastepujacy: ,,Wykonawca podpisuiac umowe o podzlecenie z podwykonawcg
zaakceptowanym przez Zamawigjqcego (na podstawie dostarczonych Zamawiajqcemu dokumentdw)
powinien od niego zazqdaé by podwykonawca wykonat powierzony mu zakres robdt na poziomie nie
gorszym niz warunki postawione przez Zamawigigcego w umowie na wykonanie przedmiotowego
zadania inwestycyinego.”

10, Ustalajgc ryczaliowa forme wynagrodzenia Zamawiajacy przerzucil na Wykonawcg wszystkie
konsekwencje zwigzane z prawidlowym oszacowaniem wartosci robét. Biorac pod uwage, e nie
zawsze jest mozliwe (nawet przy zachowaniu nalezytej starannodci, zwlaszcza w kontekécie
wykonywania robSt zwiazanych z przebudows istniejacego obicktu) przewidzenie wszystkich
okolicznogci mogacych mie¢ wplyw na realizacj¢ przedmiotowe; inwestycji {np. po rozpoczgciu robét i
wykonaniu robét odkrywkowych moze zaistnie¢ konieczmos$¢ wykonania robét, ktére nie byly
przewidziane w dokumentacji i przedmiarach, a ich wykonanie jest konieczne w celu realizacji
przedmiotu umowy), prosimy o uwzglednienie w tre$ci Umowy mozliwosci:

a) uzyskania przez Wykonawce dodatkowego wynagrodzenia, w przypadku koniecznosci
wykonania zwigkszonego zakresu robét

b) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez Zamawiajacego zakresu
zaméwienia oraz w przypadku zmiany rozwiazaf technicznych, technologicznych lub
materiatowych z¢ wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa lub w sytuacji, gdy zastosowanie
przewidzianych rozwiazafi groziloby nie wykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
Umowy,

¢) zmiany wynagrodzenia Wykonawey w przypadku zaistnienia koniecznodci usunigcia istotnych
bled6w lub wprowadzenia istotnych zmian w dokumentacji projektowej.

11. Z uwagi na warto§é przedmiotu zaméwienia prosimy o umozliwienie fakturowania czesciowego do 90
% wartosci wynagrodzenia.

12, Zamawisjacy dopuszcza fakturowanie czgdciowe. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy
dopuszcza fakturowanie w okresach miesiecznych.

13. Prosimy o potwierdzenie, e w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie
brutto ulegnie odpowiedniej modyfikacji.

Z uwagi na fakt, iz Zamawiajacy zastrzegl sobie przed podpisaniem umowy prawo weryfikacji
dokumentu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy prosimy o okreslenie, jakie wymogi
powinien ten dokument spekniac,

15. Z uwagi na fakt, i> Wykonawca podpisujac umowe owiadcza, ze zapoznal sig 2 calocig dokumentacii
i uznaje jg za wystarczajacq do realizacji przedmiotu umowy prosimy o dookreslenie powyiszego
zapisu (§ 10 ust. 2 umowy), 2e chodzi o zapoznanie si¢ z dokumentacjq w zakresie, w Jjakim mégi sie z
nig zapoznaé wykonawca dziatajacy z nalezyty starannodcia,

16. Z uwagi na fakt, iz Wykonawca podpisujac umowg oswiadcza, ze przed zlozeniem oferty zapoznal sig
ze wszystkimi warunkami niezbednymi do wykonania przedmiotu umowy bez koniecznosci
ponoszenia przez Zamawiajacego dodatkowych kosztéw prosimy o dookreslenie powyzszego zapisu (§
15 ust. 4 umowy), e chodzi o zapoznanie si¢ z ww. warunkami w zakresie, w jakim mégl sig z nimi
zapomaé wykonawca dzialajacy z nalezyfa starannoscia,

17. Prosimy o skrécenie ustalonego czasu na dokonanie czynnosci odbiorowych w zakresie robét
zanikajacych - w przypadku rob6t zanikajacych ustalone terminy sa za dhugie (teoretycznie
Wykonawca moze byé zmuszony czekaé na odbiér robdt zanikajgeych nawet 14 dni, co moze
wstrzymywaé wykonywanie innych rob6e),

18. Jednoczesnie z uwagi na wysokos¢ zastrzezonych kar umownych prosimy o ich obnizenie do
kwoty stanowiacej 0,05 % wartosci wynagrodzenia za kazdy dzien zwloki w przystapieniu do
realizacji robé6t, w wykonaniu przedmiotu umowy oraz w usuwaniu wad.

19. Jednoczesnie w § 21 ust. 1 pkt. ,.¢” omylkowo znalazto si¢ stowo ,,opdZnienie”, tymczasem



powolany zapis i pozostale dotyczace kar jw. dotycza zwloki, zatem prosimy o zmiang na
stowo ,,zwloka™). Podobng zmiane (,zwloka™ zamiast ,,opdZnienie” prosimy wprowadzié do
pkt. ,,f* powolanego paragrafu).

20. W § 21 wust. 1 pkt. ,d” Umowy Zamawiajacy zastrzeg! sobie prawo naliczenia Wykonawcy kary
umownej w wysokosci 10 % warto$ci wynagrodzenia z tytulu wad trwalych w przedmiocie umowy.
Prosimy o potwierdzenie, Z¢ powyzsze kara dotyczy wylacznie wad isfofnych. -

21. W § 21 ust, 1 pkt. ,,g” umowy Zamawiajacy zastrzegl sobie karg w wysokoéci 5 % wynagrodzenia
umowy podwykonawczej z tytutu braku zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy. Prosimy o obniZenie
ww. zastrzezonej kary umownej i okreflenie jej kwotowo na poziomie np. 2 000 z1.

22. Jednocze$nie Zamawiajgcy zastrzegajac kary, jakie moze naliczyé Wykonawcy nie przewidzial
analogicznej mozliwosci dla Wykonawcy, gdy Zamawiajacy opdzmia si¢ z przekazaniem terenu
budowy, platnoscig faktur, dokonywaniem odbioréw (Wykonawca moze naliczyé Zamawiajgcemu
kare tylko w przypadku zwioki Zamawiajacego w rozpoczeciu czynnosdei odbiorowych), Prosimy o
wprowadzenie do umowy zapiséw dajacych Wykonawcy mozliwosé dochodzenia kar umownych od
Zamawiajacego (na takim samym poziomie, na jakim mozZe je nalicza¢ Zamawiajacy) w ww.

przypadkach.
23, Z uwagi na zastrzezone przez Zamawiajacego prawo dochodzenia odszkodowania-uzupehiajacego, ~.~

prosimy o wprowadzenie limitu naliczania kar umownych, np. do kwoty stanowiagcej 10 % wartosci
wynagrodzenia.

24, Zamawiajacy w katalogu dopuszczalnych zmian umowy nie przewidzial mozliwoéci zmiany termina
realizacj‘i, np. w przypadku wystapienia dodatkowych utrudniesi, ktérych nie mozna bylo przewidzieé
na etapie opracowywania oferty, wystapienia istotnych bledéw w dokumentacji projektowej, itp.
Prosimy o uwzglednienie powy2szego uregulowania w umowie.

25, Zafnawiajqcy w katalogu dopuszezalnych zmian umowy dopuscit mozliwosé zmiany terminu realizacji
m.in. w .przypadku, gdy wykonanie zaméwienia w okreélonym terminie nie lezy w interesie
Za.nna)viajacego. Prosimy o wyjadnienie, jakie sytuacje Zamawiajacy rozumie pod powyiszym
pojeciem.

26. Prosimy o udzielenie odpowiedz, czy na etapie realizacji przedmiofu zaméwienia Zamawiajacy
dopuszcza powierzenic podwykonawcom innego zakresu robét, niz wskazany w ofercie jako zakres
przeznaczony do powierzenia podwykonawcom (z zastrzezeniem wymogu osobistego wykonania przez
Wykonawce okre$lonych czesci zaméwienia).

Odpowiedz 1: Zamawiajacy ocenil (takze na bazie ofert z | przetargu), Ze okres 12 miesigcy jest
wystarczajacy do wykonania calego zakresu zaméwienia w skiad ktérego wchodzi takze

uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

Odpowiedz 2: Zamawiajacy dopuszcza zmiane terminu umowy tylko w przypadkach
wymienionych w § 25 ust 2 umowy stanowiacej zalacznik do SIWZ. (z uwzglednieniem
odpowiedzi nr 24)

Odpowiedz: 3: Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy udzielenia 72 miesigcy gwarancji na

wykonane roboty w tym materiaty. Zamawiajacy dopuszcza udzielenie gwarancji na urzadzenia
rownej okresowi gwaranciji udzielonej przez producenta urzadzen nie krétszej jednak niz 3 lata.

Odpowiedz 4: Koszty przeprowadzenia obligatoryjnych przegladéw, serwisowania i konserwacji
urzadzen (w zakresie wymaganym przez producentéw urzadzen) w okresie gwarancji ponosit

bedzie Zamawiajacy.

Odpowiedz 5: Koszty materiatéw eksploatacyjnych (ktérych konieczno§¢ wymiany wynika ze
zwyklego uzycia a nie istnienia w nich wad) w okresie gwarancji ponosit bedzie Zamawiajacy.



Odpowiedz 6: Zamawiajacy dopuszcza, ze projekty uméw i kopie uméw pomiedzy Wykonawca i
Podwykonawcami, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu po podpisaniu umowy z
Zamawiajacym tj. w trakcie trwania rob6t (niepdznej jednak niz przed rozpoczeciem prac przez
Podwykonawce z uwzglednieniem 14 dniowego terminu przystugujacego Zamawiajacemu na
whiesienie zastrzezen do umoéw), zgodnie z warunkami zawartymi w § 7 ust. 6, 7, 8 i 9 projektu
umowy.

Odpowiedz 7: Zamawiajacy wymaga aby wszyscy Podwykonawcy z ktérych korzystat bedzie
Zamawiajacy dysponowali uprawnieniami do wykonania zleconej im czgsci zamoéwienia.

Odpowiedz 8. Zdaniem Zamawiajacego zapis §7 ust. 5 nie wymaga zmiany. Zgodnie z warunkami
SIWZ (czes$¢ . pkt. | ppkt 3 i 5) Wykonawca jeszcze przed podpisaniem umowy z Zamawiajacym,
przekaze Zamawiajacemu liste Podwykonawcéw z wyszczeg6lnieniem zakresu robot
powierzonego Podwykonawcy.

Odpowiedz 9: Zdaniem Zamawiajacego zapis w obecnym ksztalcie jest jasny i nie wymaga
zmiany.

Odpowiedz 10: Zdaniem Zamawiajacego udostgpniona dokumentacja oraz mozliwos¢ wizji
lokalnej obiektu jest wystarczajaca do prawidiowego oszacowania wartosci robot.

Zgodnie z zapisami SIWZ (cze$¢ Il pkt. 3) Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ udzielania
zaméwiefi uzupelniajacych dla zakresu prac ktorych wykonanie jest konieczne a nie
przewidziano ich w dokumentacji opisujacej przedmiot zaméwienia.

Odpowiedz 11: Zamawiajacy nie wyraza zgody na taka zmiane.

Odpowiedz 12: Kwestie platnosci reguluje m.in. § 16 umowy. Podstawa zaptaty beda faktury
czgsciowe, wyptacane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym za wykonane etapy
robét oraz faktura konicowa.

Odpowiedz 13: Zamawiajacy potwierdza ze w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT
wynagrodzenie brutto ulegnie odpowiedniej modyfikacji.

Odpowiedz 14: Zgodnie z trescia SIWZ istnieje mozliwo$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w formie: poreczenia bankowego porgczenia spéidzielczej kasy oszczednosciowo -
kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub porgczeniach udzielanych
przez podmioty, o ktérych w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci. Z tresci dokumentu powinno wynikac
bezwarunkowe i nieodwolalne zobowigzanie Gwaranta do realizacji zobowigzar gwarancyjnych.

Odpowiedz 15 Zdaniem Zamawiajacego zapis § 10 ust. 2 jest wystarczajaco jasny i nie wymaga
zmiany.

Odpowiedz 16 Zdaniem Zamawiajacego zapis § 15 ust. 4 jest wystarczajaco jasny i nie wymaga
zmiany.

Odpowiedz 17: Terminy okreslone na czynnosci odbiorowe sa terminami maksymalnymi.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiany umowy w tej czgsci.



Odpowiedz 18: Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang wysoko$ci kar umownych.

Odpowiedz 19: Zamawiajacy wprowadzi zmiane w § 21 ust. 1 ppkt e i f w zakresie zmiany stowa
,op6znienie” na stowo ,zwloka”

Odpowiedz 20: Zdaniem Zamawiajacego zapis §21 ust. 1 pkt d. jest jasny, przedmiotowa kara
dotyczy wad trwatych.

Odpowiedz 21: Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang wysoko$ci kar umownych.

Odpowiedz 22: Zdaniem Zamawiajacego zakres kar umownych dla Wykonawcy i Zamawiajacego
okreslonych w § 21 jest adekwatny do udzialu stron w przedsigwzigciu. Za nieterminowe
platnosci (zgodnie z § 6 ust 8 umowy) przystuguja Wykonawcy odsetki ustawowe.

Odpowiedz 23: Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang wysokosci kar umownych.

Odpowiedz 24: Zamawiajacy dopisze do katalogu dopuszczalnych zmian umowy, mozliwos¢
zmiany terminu umowy w przypadku wystapienia istotnych bledéw w dokumentacji projektowej.

Odpowiedz 25: Przez pojecie ,nie lezy w interesie Zamawiajacego” Zamawiajacy miat na mysli
miedzy innymi sytuacje zwigzane z finansowaniem inwestycji przez Zamawiajacego lub zmiang
projektu.

Odpowiedz 26: Zamawiajacy dopuszcza w uzasadnionej sytuacji powierzenie podwykonawcom
innego zakresu robét niz wskazany w ofercie Taka sytuacja musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na piémie i zaakceptowana przez Zamawiajacego. Sytuacja ta nie dotyczy roboét
giéwnych tzn. roboty ziemne, podbicie fundamentéw, roboty rozbiérkowe, roboty budowlane -
stan surowy (wyszczegdlnione w przedmiarze rob6t budowlanych w pozycjach Lp. 1-96), ktére
nie moga by¢ powierzone Podwykonawcom.




